



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	035/2017	Datum:	16.03.2017
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3	X	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	Info
4	X	Ausschuss für Bauwesen	Info
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	X	Hauptausschuss	Info
7	X	Stadtvertretung	Info

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Stremmlau	gez. Stubbmann	
Bürgermeister	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP:

Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an überörtlichen Straßen

2. Sachstand:

In 2017 und 2018 wird innerhalb des Stadtgebietes Schwentental der noch ausstehende Teil der Bundesstraße 76 grundsaniert sowie eine Deckenerneuerung der Landesstraße 52 vorgenommen.

Bundesstraße 76

Der III. Bauabschnitt zwecks Sanierung der B 76 beginnt auf Höhe des Knotenpunktes B 76 / B 202 und endet an der Ortsausfahrt Richtung Preetz. Parallel zu dieser Maßnahme erfolgt die Deckenerneuerung der B 76, beginnend am Ortsausgang auf Höhe Reuterkoppel bis zum Ortseingang Preetz auf Höhe der ersten Abfahrt.

Der im Zuge der Sanierung noch anstehende IV. Bauabschnitt, der ausschließlich auf Kieler Stadtgebiet liegt, wird in 2018 durchgeführt.

Die Maßnahme ist in mehrere Bauphasen eingeteilt, wird in etwa Mitte April 2017 mit den vorbereitenden Maßnahmen beginnen und letztendlich im August 2018 abgeschlossen sein. Die relativ lange Bauzeit ist begründet in dem zu erneuernden Brückenbauwerk auf Höhe des Hotel Rosenheim (Geh- und Radweg St.-Martins-Weg / Dütschfeldredder).

Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

- Der Verkehr wird während der Bauphasen innerhalb des Baustellenbereiches grundsätzlich zweiseitig geführt. Es werden keine Trennwände aufgebaut, sondern mit Gelbmarkierungen gearbeitet, um einerseits die entsprechenden Fahrbahnbreiten vorhalten zu können und andererseits die Zugänglichkeit z.B. für Rettungsdienste und Feuerwehr zu erleichtern
- Im Zeitraum zwischen Juli und August wird die Auffahrt von der B 202 auf die B 76 Richtung Kiel voll gesperrt und der Verkehr ausschließlich über die Auffahrt Lütjenburger Straße / Preetzer Straße auf die B 76 geführt, und zwar gegenläufig zur jetzigen Fahrtrichtung. Dies wird für die Autofahrer eine Eingewöhnungsphase nach sich ziehen. Nach den Planungen soll die Auffahrt Mitte August wieder freigegeben werden.
- Im gleichen Zeitraum (Juli – August 2017) wird die B 76 hinter der Geh- und Radwegunterführung St.-Martins-Weg voll gesperrt, um den schmaleren einspurigen Bereich bis zur Anschlussstelle Reuterkoppel fertig zu stellen.
- Ebenfalls im gleichen Zeitraum wird die B 76 ab Ortsausgang Preetz voll gesperrt, um die Deckenerneuerung inklusive des Radweges vornehmen zu können. Die Anlieger, z.B. die Bewohner der Weinbergsiedlung, werden während der Bauphase wechselseitig Richtung Preetz oder Richtung Schwentimental geleitet
- Die Sanierung des Anschlussarmes Lütjenburger Straße / Preetzer Straße erfolgt in halbseitiger Bauweise. Dies wird zwar zu Behinderungen des Verkehrsflusses führen, eine Vollsperrung ist aber wegen der Anlieger Ortskern Raisdorf sowie der Betriebe in der Bahnhofstraße / Rönner Weg nicht angedacht. Der Bau ist für September bis Oktober 2017 geplant. Eine weitere Bauphase in diesem Bereich wird im Juni 2018 (u.a. wegen des Rückbaus der verbreiterten Fahrbahn) erfolgen.
- Im Rahmen der Bauarbeiten kann es immer wieder zu temporären Vollsperrungen von Gemeindestraßen kommen. Zu nennen ist der Dütschfeldredder, die Preetzer Straße sowie der Knotenpunkt B 76 / Reuterkoppel.

- Die Sperrung des Brückenbauwerkes „Geh- und Radweg St.-Martins-Weg / Dütschfeldredder“ wird nach jetzigen Erkenntnissen während der gesamten Bauzeit erfolgen. Eingeplant sind der Mai bis November 2017 für die Richtungsfahrbahn Kiel sowie der Dezember 2017 bis Mai 2018 für die Richtungsfahrbahn Preetz. Der Verkehr wird je Richtung einspurig an der Baustelle vorbei geführt.
Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt über den Geh- und Radweg B 202.

Die Vertreter des ÖPNV (Autokraft und KVG) haben erklärt, dass sie nach jetzigem Kenntnisstand während der Bauphase die Haltestellen in der Preetzer Straße und im Dütschfeldredder nicht kontinuierlich anfahren werden. Vakant ist die Zeit der Vollsperrung, insbesondere die geplante Vollsperrung des Knotenpunktes B 76 / Reuterkoppel, die wahrscheinlich 2 Tage betragen wird.

Des Weiteren bitten sie um Unterstützung des Busverkehrs während der Bauzeit mit Halteverboten in den Bereichen Bahnhofstraße, Preetzer Straße und Dütschfeldredder.

Die angedachte Verkehrsführung, insbesondere während der Phase der Vollsperrung wird der Verkehr ausschließlich über das Rastorfer Kreuz abgeleitet, wird dazu führen, dass Kraftfahrer kaum Gelegenheit haben werden, vom Rosenthal auf die B 202 einzubiegen, insbesondere dann, wenn die Fahrbahn gequert werden soll.

Deshalb wäre darüber nachzudenken, die Straße Rosenthal während der Vollsperrung zur Einbahnstraße zu erklären, um bereits im Vorwege eine Stausituation Richtung 202 zu vermeiden.

Der Landesbetrieb hat einen sogenannten Kommunikator eingestellt, der für den Informationsfluss an Behörden und Bevölkerung verantwortlich ist.

Landesstraße 52

Nach einer kürzlich zugegangenen Information plant der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) eine Deckenerneuerung der Landesstraße 52 zwischen der Anschlussstelle Schwentimental-Nord und der Stadtgrenze Kiel (Wehdenweg). Es werden insgesamt 4 Bauabschnitte gebildet und unter Vollsperrung der Fahrbahn je Teilabschnitt erneuert.

1. Bauabschnitt zwischen der Abfahrt B 76 / Schwentimental-Nord inklusive Kreisverkehrsplatz und der Kreuzung Preetzer Chaussee (24.04. – 28.04.2017)
2. Bauabschnitt zwischen Kreuzung Preetzer Chaussee und der Kreuzung Klingenbergstraße (18.04. – 23.04.2017)
3. Bauabschnitt zwischen Kreuzung Klingenbergstraße bis zur Zufahrt Gewerbegebiet Benzstraße (02.05. – 05.05.2017)
4. Bauabschnitt zwischen Zufahrt Gewerbegebiet Benzstraße bis zur Bahnlinie Ortseingang Kiel (06.05. – 07.05.2017)

Die jeweils betroffenen Kreuzungsbereiche werden lediglich halbseitig gesperrt, um die ÖPNV-Verbindungen weitgehend aufrechterhalten zu können. Die Umleitungsempfehlungen erfolgen über eine entsprechende Beschilderung über die B 502.

- Ende der Sachstandsmitteilung -